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RESUMO EXECUTIVO DO PROJECTO 

PROJECTO DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE ÁGUA AS CIDADES DE BENGUELA, LOBITO, CATUMBELA E 
BÁIA FARTA - ETAPA 3 

 
UNIDADE EXECUTORA / INSTITUIÇÃO: 
 

Secretaria de Estado das Águas (SEA) 
 

OBJECTIVO GERAL: 
 
O Projecto Águas de Benguela tem como objectivo principal garantir o fornecimento de água potável às 
populações das cidades de Benguela, Lobito, Catumbela e Baía Farta, através da recuperação dos sistemas 
de abastecimento existentes e da construção de um novo sistema de captação, tratamento, transporte, 
reservação, bombeamento e distribuição de água potável. O novo sistema está projectado para 
atendimento do crescimento populacional até o ano 2025 e, para uma melhor adequação às 
disponibilidades financeiras, foi dividido em etapas, sendo que até á data aconteceram em 2006/2007 
(Emergencial / 1ª Etapa); 2008/2009 (2ª Etapa) e agora em 2011 (3ª Etapa). 
 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: 

A prioridade nessa 3ª Etapa é a ampliação da capacidade de captação de água bruta e produção de água 
tratada em mais 0,50 m³/s. Prevê-se ainda o reforço das instalações já desenvolvidas (transporte e 
reservação) e a continuação da universalização da distribuição de água potável a todos os segmentos da 
população residente na província de Benguela. 
 

PARCEIROS: 

Ø Ministério de Energia e Águas: Direcção Nacional de Abastecimento de Água e 
Saneamento/Departamento de Abastecimento de Água e Saneamento; 

Ø Governos Provinciais: Direcção Provincial de Energia e Água; 
Ø Administrações Municipais e Comunais; 
Ø ODEBRECHT: Construtor 
Ø DAR AL-HANDASAH Group: Consultor e Fiscal; e 
Ø SONDOTÉCNICA: Projectista. 

 

BENEFICIÁRIOS FINAIS: 

Com a conclusão da Etapa 3 o novo Sistema terá uma produção de 1.500 l/s na sua última fase para servir 
uma população de 2.124.865 habitantes até 2015. 
Na última fase do Projecto de Águas de Benguela o Sistema terá uma produção de 3.500 l/s para servir uma 
população de 5.162.341 habitantes até 2035. 
 

META: 
 

Antes da implementação do novo sistema, as quatro cidades eram abastecidas atraves dos sistemas 
produtores de poços de Benguela (Rio Cavaco) e Catumebla e Chiule (Rio Catumbela). Agora, o Novo 
Sistema capta a água bruta directamente do Rio Catumbela através do canal existente de Açucareira. A 
quantidade diária produzida é a seguinte: 
 

Ø Antigamente: 41,472 m3/dia (Antes da Recuperação das instalações existentes). 
Ø Inicio da Etapa 1: 69,120 m3/dia (Depois da Reposição das capacidades instaladas). 
Ø Fim da Etapa 1: 155,520 m3/dia (Depois da entrada do novo sistema em operação). 
Ø Na etapa 2, a produção não foi ampliada. 
Ø Na etapa 3, há necessidade de aumentar a produção em mais 43,200 m3/dia para atingir uma 

produção total de 129,600 m3/dia. 



 Pagina 2 
 

DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES, METAS EM CURSO E EXECUTADAS: 

Obras em Andamento 

Até o mês abrangido por este relatório foram e/ou estão sendo executados os seguintes serviços: 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA  
Decantador e Floculadores 

AMPLIAÇÃO =>    Filtros  
Tanque de Contato 

 

AVANÇO 
Início em Março/11 

Escavação = 9.590 m³ 

Concreto = 2.515 m³ 

Armação = 296.698 Kg 

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BENGUELA  
Execução do 2º Reservatório - +5.000 m³  

 

AVANÇO 
Início em Maio/11 

Escavação = 2.360 m³ 

Concreto = 1.346 m³ 

Armação = 146.697 Kg 

CONDUTA EBAB x ETA 
Extensão = 1.700 m 
Diâmetro = Ø 1200 mm (FºFº)  

 

AVANÇO 
Início em Maio/11 

Extensão executada = 1.050 m  

CONDUTA ETA x CD BENGUELA 
Extensão = 14.000 m 
Diâmetro = Ø 600 mm (FºFº)  

 

AVANÇO 
Início em Maio/11 

Extensão executada = 11.500 m  
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SUB-CONDUTA CD BENGUELA x REDES DE 
BENGUELA 

Extensão = 7.700 m 
Diâmetro = Ø 600 mm (FºFº)  

 

AVANÇO 
Início em Agosto/11 

Extensão executada = 834 m  

SUB-CONDUTA RESERVATÓRIOS R2 x R3 
Extensão = 3.000 m 
Diâmetro = Ø 500 mm (FºFº)  

 

AVANÇO 
Início em Março/11 

Extensão executada = 2.768 m  

SUB-CONDUTA RESERVATÓRIOS R4 x R7 
Extensão = 11.000 m 
Diâmetro = Ø 300 mm (FºFº)  

 

AVANÇO 
Início em Maio/11 

Extensão executada = 2.868 m  

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LOBITO 
Extensão = 13.500 m 
Diâmetros = Ø 75 a 400 mm (PVC)  

 

AVANÇO 
Início em Fevereiro/11 

Extensão executada = 11.600 m  

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BENGUELA 
Extensão = 33.000 m 
Diâmetros = Ø 75 a 300 mm (PVC)  

 

AVANÇO 
Início em Fevereiro/11 

Extensão executada = 29.900 m  
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CUSTOS E FINANCIAMENTOS: 

Tipo de Fundos 

Empréstimo X Doação  Nacional  

 
Componentes do Projecto 

Componentes Financiamento 
Externo 

Total Executado 
(Contrato) 

Executado 
(%) 

Projecto Águas de Benguela – Etapa 3 82.726.250,00 40.749.000,00 35% 

 
Custos e Financiamentos 

Moeda 

Custos e Financiamentos Executados 

Fundos 
Externos 

Co-
financi
amento 

Contra-
partida/Orça

mento 
Nacional 

Custo Total Fundos 
Externos 

Co-
financia
mento 

Contra-
partida/Orça

mento 
Nacional 

Custo Total 

Dólar 82.726.250,00 - 31.773.750,00 114.500.000,00 29.441.153,00 - 11.307.848,00 40.749.000,00 

 


