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ADMINISTRAÇÃO PARA PLANEAMENTO  DE REDES, ENGENHARIA, REGÕES SUL E LESTE      

OBRAS EM CURSO - PIP  (FUNDOS EXTERNOS)



Dados do Contrato
Empreiteiro Financiamento

Inicio
Novembro de 2018 
(Contratual).

Fim

Previsão do Projecto Lote 4 ( execução fisica)
Previsto Executado Pendente Concluido(%) Observação

1 0 1 0.0%
16.5 0 0 0.0%
185.5 3.859 0 0.0%
125 7 118 5.6%
264 16.005 247.995 6.1%

25000 1006 23994 4.0%
25,264.00 1,022.01 24,242.00 4%

Previsto Executado Pendente Concluído %
1,345,004,388.48        1,345,004,388.48                  0.00 100%

5,767,630,096.80 0.00 5,767,630,096.80 0%
Montagem e Serviços 2,497,431,254.02 0.00 2,497,431,254.02 0%

701,634,572.38 0.00 701,634,572.38 0%
Total 8,966,695,923.20 1,345,004,388.48 7,621,691,534.72

Adiantamento Down Payment (15%)
Fornecimentos

Outros Custos

Descrição Observações

Descrição
Construção de Subestação de 40 MVA
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km)
Construção de Linhas de Média  Tensão (Km)
Posto de Transformação
Construção de Linhas de Baixa  Tensão (Km)
Ligações Domiciliares
Total
 Execução Financeira

Orçamento Local Data

CMEC – China Machinery Engineering Corporation. Eurobonds AKZ:8.966.695.923,00 Capalanga

Prazo
24 Meses

     DESIGNAÇÃO DO PROJECTO:   LOTE   4 CONSTRUÇÃO DAS SUBESTAÇÃO   PORTO SECO

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO

Representação Gráfica

0
2E+09

FINANCEIRA

Adiantamento  0 Fornecimentos 0
Montagem e Serviços 0 Outros Custos 0
#REF!



Falta de Cabimentação financeira para dar continuidade e conclusão do  Projecto;

Falta de viaturas de apoio para o acompanhamento pontual das Obras. 

I. SE VILA FLOR - LOTE 2: Falta  Empresa de fiscalização da Obra; 

II. SUBESTAÇÃO WESA PARADISE - (SAPÚ II LOTE 6): Falta  Empresa de fiscalização da Obra; 

ESTADO ACTUAL DO PROJECTO

CONSTRANGIMENTOS 

I. SE VILA FLOR - LOTE 2: Construção Civil do Edificio da Subestação, concluido (100%); 
Foi feita a encomenda para aquisição dos Equipamentos GIS, nomeadamente Transformador  de Potência de 40 MVA, Celas  de Média Tensão  e Transformadores dos serviços auxiliares;
Em curso a consulta para aquisição do retificador, cabo zebra  e cabo de 1*300mm2 para conexão do transformador de Potência; 
Em curso a  elaboração do Projecto executivo  da Linha de 60kV (SE Kilamba II- SE Vila Flor);
Identificados 48 locais para instalação dos Postos de Transformação em monobloco (1000kVA)  e 39 para Postos de Transformação Rurais  (250kVA);
Aprovados 18 Projectos de Redes de Média e Baixa Tensão e em curso a Montagem de 03 Postos de Transformação Rurais de 250kVA, sendo 02 localizados no Bairro Vila Flor B   e 01 no Bairro Vila Flor A; 
Foram implantados 850 Postes  de Baixa Tensão , sendo 285 de 200Kgf e 565 de 400Kgf.

II. SUBESTAÇÃO WESA PARADISE - (SAPÚ II LOTE 6): Construção Civil do Edificio da Subestação, concluiodo (100%); 
Definido o traçado da Linha de Alta Tensão (SE Sapú- SE Sapú II);

OBSERVAÇÕES       

FOTOS

Figura 1- SE VILA FLOR - Implantação dos apoios nos bairros Vila Flor A e Vila Flor B



Figura 2- SE WESA PARADISE (SAPÚ II)



CONSTRANGIMENTOS

OBSERVAÇÕES

ESTADO ACTUAL DOS PROJECTOS

- Ate a data presente não foi ligada a Paróquia - Complexo Escolar Nossa Sra.  de Africa 4024, por falta de  postoletes e portinholas;

- Falta de viaturas de apoio para o acompanhamento pontual das Obras. 

FUNDA - LOTE 1

1º - PT Consolata: 

- Obra concluida, sendo 328 residências energizadas das quais 325 monofasicas  e 03 trifasicas;  

2º - PT Vila Candengue:

- Ligações domiciliares executados  (98%);
Foram energizados 144 casas das quais 143 monof. e 01 trifasico.

OBS: Ate a data presente não foi ligada a Paróquia - Complexo Escolar Nossa Sra.  de Africa 4024, por falta de condições (postoletes e portinholas);

Vila candengue Angisat: Em curso  o processo de abertura de covas para implantação de Postes de Média e Baixa Tensão. 

- 2º - PT Casa Pia:

- Em curso o processo de cadastramento  e a criação  de condições para ligações domicialiares.

PANGUILA - LOTE 5 (Sector 11)

- Obra Concluida e Recepçionada provisóriamente;

Nota: Recomendamos   o empreiteiro para tratar da  vedação dos cinco armários por uma questão de segurança contra os vandalos, situação pendente ate o momento.. 



CONCLUSÃO 

2. O meios de supervião solictados pelo dono da obra  amais de 7 meses, ate o momento não foram disponibilizados. 
1. Os trabalhos para SE N´koko na Comuna do Luvo continuam com os mesmo ritmo, oque podera impactar negativamente no andamento do projecto;

 2.  O Grau de Execução geral  corresponde  a 49,8 %

OBSERVAÇÕES 

 1.  Projecto de Reabilitação e Expansão das Redes de Distribuição  MT/BT na Provincia do  M'banza Congo: Falta empresa de Fiscalização;



3. Durante o mês de Abril foram montados os Apoios nº 1 ate 73, excepto os Apoios nºs: 3, 4,5,8,9,10,11,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72 da Linha de Média Tensão na SE 

1. A Linha de Média Tensão  de  30kV SE Malange - Cangandala, na Zona de Malange tem que atravessar grande parte da Cidade, por se tratar de 
um troço de Linha  a Instalar em meio urbano, a dificuldade do trabalho é maior, sabendo que,  pela dispunibilidade de locais para implantação
dos postes  quer  pela sua geometria  que obriga  a fazer ângulos muito agudos e consequentemente ter postes muito esforçados e pesados, conforme as imagens nas fotos.
2. A implantação dos apoios sem a verificação e aprovação do projecto, pelo que a Fiscalização só acompanha a  montagem  em  termos de qualidade  e Segurança.
montagem  em  termos de ualidade  e Segurança.

CONSTRANGIMENTOS
4. Foram montados neste mês 51 travessas,  fundações   executadas com rachão  e betão fornecidos por uma empresa licenciada para o efeito.  
de Malange - Cangandala. O total dos Apoios  montados  nesta Linha são 51, o Mapa de preços do caderno de encargos prevê a amontagem de 339 apoios. 

FOTOS

1. Actualmente o projecto  tem  um grau de execução fisica em termos de montagem de 19,15%,  avanço económico de 27,57%; 
ESTADO ACTUAL DO PROJECTO

2. Os trabalhos continuam na  Linha de Média Tensão / Subestação de Malage - Cangandala;

Figura 1- Trabalhos na LMT Cahezo

Figura 2- Implementação de  postes de MT (  )



Figura 2- Implementação de  postes de MT (  )
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