

No ano de 2019 foram instalados um total de 784 postes de iluminação pública e 62 kits autônomos fotovoltaicos pela empresa LTP Energias no âmbito da 3ª fase do Programa Aldeia Solar na província do Cuanza-Sul totalizando uma potência instalada na província de 353,205 kW distribuídos em 111,665 kW em 86 kits autônomos fotovoltaicos e 241,54 kW em 884 postes de iluminação pública fotovoltaica, traduzidos da seguinte forma:

- De 1 à 14 de Julho de 2019 foram instalados na comuna do Gungo município do Sumbe 30 postes de iluminação pública fotovoltaica e 10 kits autônomos fotovoltaicos nas seguintes infraestruturas:

Nº de kits autônomos	Infraestrutura beneficiada
2	Administração Comunal do Gungo
2	Casa de Passagem da Administração
2	Centro de Saúde do Gungo
1	Escola Primária do Kende 1
2	Escola Primária do Kende 2
1	Residência da Administração



Figura 1: Administração do Gungo



Figura 2: Armário de Baterias e Controle



Figura 3: Escola Primária Kende 1



Figura 4: Escola Primária Kende 2



Figura 5: Armário de Baterias e Controle



Figura 6: Iluminação Pública ao longo da via principal



Figura 7: Centro Médico do Gungo



Figura 8: Iluminação Pública na Estrada da Centralidade

- De 15 de Julho de 2019 a 25 de Agosto do mesmo ano foram instalados 569 postes de iluminação pública fotovoltaica que correspondem à 156,475 kW de potência na comuna Sede do município do Sumbe;



Figura 9: Iluminação Pública no Sumbe

- De 29 de Julho à 03 de Agosto de 2019 foram instalados 4 postes de iluminação pública fotovoltaica na comuna do Quicombo município do Sumbe



Figura 10: Iluminação Pública ao longo da via e escola em Autuco/Quicombo




Figura 11: Iluminação Pública ao longo da via do Quicombo

- De 28 de Outubro à 9 de Novembro de 2019 foram instalados uma potência total de 70,40 kW distribuídos em 49,775 kW em 181 postes de iluminação pública fotovoltaica e um total de 20,625 kW em 20 kits autónomos fotovoltaicos nas comunas Sede, Amboíva e Rivungo do município do Seles:

Comuna do Seles	
Nº de kits autónomos	Infraestrutura Beneficiada
2	Escola 11 de Novembro
3	Escola Bairro Aliwaio
1	Centro de Saúde Bairro Aliwaio

Comuna de Amboíva	
Nº de kits autónomos	Infraestrutura Beneficiada
3	Complexo Escolar 14 de Abril
2	Escola Primária Dr. António Agostinho Neto
2	Posto de Saúde de Amboíva
2	Posto de Polícia de Amboíva

Comuna de Botera	
Nº de kits autónomos	Infraestrutura Beneficiada
2	Posto de Saúde de Botera
1	Posto de Saúde de Catanda
2	Escola Primária de Catanda



Figura 12: Escola no município do Seles



Figura 13: Posto policial de Amboiva



Figura 14: Sistema complementar - município do Seles



Figura 15: Posto de saúde - município do Seles



Figura 16: Residência - município do Seles



Figura 17: Postes de iluminação pública fotovoltaica - município do Seles

Luanda, 17 de Fevereiro de 2020.

O Técnico

João Fernandes